
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　机密
 

★
 

考试结束前

2024 年 4 月高等教育自学考试

建筑施工(二)试题
课程代码:02655

　 　 1.
 

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

　 　 2.
 

答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔

填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

　 　
 

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。 如需改动,用橡皮

擦干净后,再选涂其他答案标号。 不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。 在每小题列出的备选项中只有一项

是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 在同一压实功条件下,填土的含水率对压实质量有直接影响,一般要求含水率为

A. 液限 B. 最佳含水率 C. 塑限 D. 饱和含水率

2. 泥浆护壁钻孔灌注桩施工时,当孔壁土质较好、泥浆中无大颗粒时可用哪种方法清孔。

A. 泥浆置换法 B. 正循环 C. 反循环 D. 以上都可以

3. 盘扣式脚手架,搭设双排脚手架时高度不宜大于

A. 16m B. 20m C. 24m D. 28m

4. 钢筋进场后,需要进行复验。 复验包括外观检查、单位长度重量和

A. 力学性能检验 B. 钢筋的冷作硬化

C. 钢筋的松弛 D. 钢筋的可焊性

5. 后张有黏结预应力施工,孔道留设时应设置灌浆孔和

A. 泌水孔 B. 观察孔 C. 检查孔 D. 排气孔

6. 附着式塔吊高度接近 40m 时,每隔多少米左右,附着式塔吊将塔身与建筑物附着联结,以增

加塔身的刚度,提高稳定性。

A. 10m B. 20m C. 30m D. 40m
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7. 防水混凝土的配合比应通过试验确定,在进行防水混凝土试配时,其抗渗等级应比设计要

求高

A. 0. 4MPa B. 0. 3MPa C. 0. 2MPa D. 0. 1MPa

8. 各专业队在各施工段上施工作业的持续时间称为

A. 流水节拍 B. 流水步距 C. 流水强度 D. 流水工期

9. 关于网络图,下列说法正确的是

A. 一个网络图只有一条关键线路 B. 关键线路决定着总工期

C. 节点编号没有规定 D. 可以出现没有箭头的线

10. 单位工程施工组织设计是在工程中标、签订承包合同后,由谁组织进行编制。

A. 项目监理人员 B. 公司总工

C. 项目经理 D. 公司分管技术经理

非选择题部分

注意事项:

　 　 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。

11. 静压沉桩

12. 模板

13. 外防外贴法

14. 工作面

15. 施工程序

三、填空题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。

16. 常用基坑支护结构按作用原理分为　 　 　 、　 　 　 和支挡式结构三大类。

17. 砌筑的质量要求是　 　 　 、　 　 　 、组砌合理、接槎可靠和偏差在允许范围内。

18. 后张法结构的锚具按照锚固机理可分为　 　 　 、　 　 　 、握裹式和锥塞式等形式。

19. 一般抹灰按质量标准不同,又分为　 　 　 和　 　 　 两级。

20. 按照编制对象与作用不同,施工组织设计可分为单位工程施工组织设计、　 　 　 和　 　 　

三类。
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四、简答题:本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。

21. 扣件式钢管脚手架主要由哪些部件组成。

22. 简述施工缝一般留置在什么部位;单向板施工缝留在什么部位。

23. 多高层装配式房屋结构安装时,构件布置一般应遵循什么原则。

24. 简述施工进度计划的编制步骤。

五、计算题:本大题共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分。

25. 已知某工程基坑需挖土方 800m3,其独立基础及垫层体积为 250m3,土的最初可松系数为

1. 35,最终可松系数为 1. 10。 请计算该工程基坑预留回填土量和弃土量(按松散状态计

算)。

26. 某钢筋混凝土大梁钢筋如下图,求下料总长度及重量。

27. 工厂需修建 4 台设备的基础工程,施工过程包括基础开挖、基础处理和浇筑混凝土,其流水

节拍表如图(单位:周),请计算流水施工工期,并绘制流水图。

施工过程
施工段

设备 A 设备 B 设备 C 设备 D
基础开挖 2 3 2 2
基础处理 4 4 2 3

浇筑混凝土 2 3 2 3

28. 某工程各工序的工作持续时间及其相互关系如下表。 请绘制双代号网络图,并找出关键

线路。

施工过程名称 紧前施工过程 施工过程延续时间

A - 8
B - 6
C - 4
D A 4
E A 1
F C 3
G B、E 8
H F 3
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