

2024 年 4 月高等教育自学考试

园林施工与管理试题

课程代码:08721

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 可行性研究阶段属于园林工程项目建设程序中的_____阶段。

- A. 项目决策 B. 项目准备 C. 项目实施 D. 初步设计

2. 从开标到定标的期限,小型园林工程一般不超过_____天。

- A. 10 B. 20 C. 30 D. 40

3. 单位工程费汇总表是以下哪个投标文件的重要组成部分

- A. 投标函 B. 商务标 C. 技术标 D. 施工标

4. 场地平整是园林工程施工_____阶段准备工作的内容。

- A. 调查研究与收集资料 B. 技术资料准备

- C. 现场准备 D. 物资准备

5. 流水强度是流水施工的_____参数。

- A. 工艺 B. 空间 C. 时间 D. 施工段

6. 以一条箭线和两端节点的编号表示一项工作,并按一定顺序将各项工作联系在一起的网状图是

- A. 时标网络图 B. 单代号网络图 C. 双代号网络图 D. 垂直网络图

7. “先地下管线,后地上安装”是单位工程施工组织的

- A. 概况 B. 特点 C. 程序 D. 流向

更多真题资料关注“学硕学堂”微信公众号获取

08721# 园林施工与管理试题 第 1 页(共 3 页)

8. “看、摸、敲、照”是现场质量检查的

- A. 目测法 B. 实测法 C. 试验法 D. 对比法

9. 造成 30 人以上死亡,或者 100 人以上重伤,或者 1 亿元以上直接经济损失的事故属于

- A. 一般事故 B. 较大事故 C. 重大事故 D. 特别重大事故

10. 砂、石、水泥、钢材等属于园林工程施工的

- A. 主要材料 B. 结构件 C. 低值易耗品 D. 周转材料

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题:本大题共 10 小题,每空 1 分,共 20 分。

11. 园林工程施工的程序包括施工准备工作、_____、各分部分项工程施工、_____。

12. 流水施工的表达方式有_____和_____等。

13. 按顺序的性质,逻辑关系可分为_____和_____。

14. 园林工程投标文件一般包括_____、_____和技术标三部分。

15. 邀请招标的邀请对象数量以_____家为宜,但应该不少于_____家,否则就失去了竞争意义。

16. 施工组织方式可以采用依次施工、_____和_____。

17. 组成网络图的基本符号包括_____和_____。

18. 在网络图中,相对于某工作而言,紧排在该工作之前的工作称为该工作的_____;紧排在该工作之后的工作称为该工作的_____。

19. 园林工程施工进度计划检查的方法通常使用_____,采用_____,可以形象、直观地反映实际进度与计划进度的比较情况。

20. 园林工程施工质量控制的常用统计分析方法包括调查表法、分层法、排列图法、_____、_____、控制图法和相关图法。

三、名词解释题:本大题共 4 小题,每小题 3 分,共 12 分。

21. 园林工程施工组织设计

22. 施工组织方式

23. 施工顺序

24. 园林工程施工成本

四、简答题:本大题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分。

- 25. 园林工程施工与管理的学科特征有哪些?
- 26. 园林工程施工准备工作有哪些分类?
- 27. 资源需要量包括哪些计划?
- 28. 根据施工生产中的作用,园林工程施工材料可以分为哪几类?

五、论述题:本大题 12 分。

- 29. 请论述园林工程施工中的主要技术组织措施。

六、案例实践题:本大题 12 分。

- 30. 某园路工程分为 3 个施工段,四个施工过程甲(挖路槽)、乙(做垫层)、丙(铺面层)、丁(回填土),均为有节奏流水施工,流水节拍按顺序分别为 $t_1 = 4d, t_2 = 2d, t_3 = 4d, t_4 = 1d$ 。试组织异节拍流水,绘制施工进度计划横道图,并确定工期。(在答题纸相应位置列表作答)

施工过程	流水节拍	施工进度														
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24			